



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓ กบข.(ปอ.) ๒๔๗๖ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงศ์พันธ์
ชื่อผู้ส่ง

วันที่ 27 ต.ค. ๒๐๒๕
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก๓)
ตำแหน่ง

ด้วย กบข.(ก.๓) จะขอตัดกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงานใน ระบบสายส่ง ตั้งแต่ สฟ.อ้อมน้อย๑ ถึง แอร์เบรคสวิตช์ SAA๕YS-๐๖
ตามแผนผังสังเขป จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้ จุดตัดเคท ต้น ๕๐ และ โหลดเบรคสวิตช์ SAA๕YS-๐๘ รวม บ.สุวรรณการทอ

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๑๑๕ เควี.	๑ พ.ย. ๒๕๖๒	๐๙.๐๐น.	๑๕.๐๐ น.	ขอท่ไลน์กระเช้า ๑๑๕ เควี ผ.บ. กบข.(ก.๓) เข้าดำเนินการแก้ไข จุดร้อนแรงดัน ในไลน์สายส่ง ๑๑๕ เควี ที่ แอร์เบรคสวิตช์ รหัส SAA๕YS-๐๖ (เยื้อง ธนาครกรุงเทพาอ้อมน้อย) โดย ขอตัดกระแสไฟฟ้าในไลน์สายส่ง ตั้งแต่ สฟ.อ้อมน้อย๑ ถึง แอร์เบรคสวิตช์ SAA๕YS-๐๖ ถึง จุดตัดเคท ต้น ๕๐ และ โหลดเบรคสวิตช์ SAA๕YS-๐๘ รวม บ.สุวรรณการทอ	สฟ. อ้อมน้อย๑	แอร์เบรค สวิตช์ SAA๕YS- ๐๖ ถึง จุดตัดเคท ต้น ๕๐ และ โหลด เบรคสวิตช์ SAA๕YS- ๐๘ รวม บ.สุวรรณ การทอ	นายอนุชาคำสีดา ๐๘๗-๐๔๑๓๓๓๖๔

หมายเหตุ: บ.สุวรรณการทอ(อ้อมน้อย) ปลดออก ๓๑ ต.ค. - ๑ พ.ย. ๒๕๖๒

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอนุชา คำสีดา ตำแหน่ง พ.บ.บ. โทร ๐๘๗-๑๔๗๓๓๓๖๔
๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายสุรเชษฐ์ สหพิสิฏฐ์)
ตำแหน่ง ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
ลงชื่อ

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)
เรียน ผจก.
อก.บ.บ.(ก.๓),อก.ว.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th
ผคฟ.๐๒ (rev.๐๑/๒๕๖๐)
ขั้นตอนสวิตซ์ซึ่ง.....แผ่น
แผนผังแนบ.....แผ่น
ผจก. (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

