



Switching Deadline

2112

วันที่ 30 ก.ค. 62

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ ก.๓ ๒๒๑๖ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุ

ชื่อผู้ส่ง

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง

ด้วยการไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขจุดร้อน สถานีไฟฟ้า.....กาญจนบุรี ๑ ตามแผนผังส่งแบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F8 / กจ.	1 ส.ค.62	09.00	15.00	แก้ไขจุดร้อน	(ปิด)วงจร Dis ชค. โบน-ช.โรงรับจำนำ	-	นายวิษ อินทรพรหม โทร 084-3151455
๒.	F8 / กจ.	1 ส.ค.62	09.00	15.00	แก้ไขจุดร้อน	(ปิด)วงจร Dis KCA-8S-03 ทางลงท่าหน้า	-	
๓.	F8 / กจ.	1 ส.ค.62	09.00	15.00	แก้ไขจุดร้อน	(ปิด)วงจร SF6 ชค.ร้านเจ้าท่าหน้า	-	
๔.	F8 / กจ.	1 ส.ค.62	09.00	15.00	แก้ไขจุดร้อน	(ปิด)วงจร SF6 DMA 5S-06 แยกเขาปูน	-	
๕.	F10 / กจ.	2 ส.ค.62	09.00	15.00	แก้ไขจุดร้อน	(ปิด)วงจร Dis KCA 10S-02 สะพานลอยหน้าเทคนิค	-	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ไม่มีไฟดับ.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ E/O กฟง.กจ. ตำแหน่ง โทร. 034-511541

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายบวร กว่างขวาง)
 ตำแหน่ง รอก.(ท) วิชาการแทน ผจก.กฟง.กจ.
 ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๒

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1. ฟิวเตอร์ KCA๘ จาก 015 วิศวกร ถึง
ในวันที่ 1 ค.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1058/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๕ ฟิวเตอร์ KCA๘ จาก KCA ๘๘-๐3 ถึง
ในวันที่ 1 ค.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1058/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 ฟิวเตอร์ KCA๘ จาก วิศวกร ถึง
ในวันที่ 1 ค.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1058/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๔ ฟิวเตอร์ KCA๘ จาก DMA 55-๐6 ถึง
ในวันที่ 1 ค.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1058/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 5 ฟิวเตอร์ KCA10 จาก KCA 10S-๐2 ถึง
ในวันที่ ๕ ค.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1058/62

พนักงานศูนย์ฯ นาย พินิต ราษฎร์รัมย์ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายสุวิทย์ อินทรพรณ

พินิต ราษฎร์รัมย์
(๓๓.4 กกน น.๓๓)

สำหรับผู้อนุมัติ **2112**

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. กง.

อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


(นายเอกชัย หิงส์วรรณ)

รก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

30 ก.ค. 2562



ขั้นตอนการสวิตซ์ ๒ แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | | | |
|------------------------|--|-----------|-------------|----------|-----------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | แก๊ซจูดร่อน Dis ชั่วคราวในช.โรงรับจำนำ,KCA8S-03,SF6 ชั่วคราวร้านเจ้าฟ้า ทาน้ำ,DMA5S-06 KCA10S-02 | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 1 ส.ค. 62 | 2 ส.ค. 62 | ระหว่าง | 09.00 น. | ถึง 15.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟจ.กจ. | งานที่ทำ | แก๊ซจูดร่อน | | ตามใบขอปฏิบัติงาน 1058/2562 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายพนิต ราชบุรีนิยม | | | | วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | | | วันที่ 29 ก.ค. 62 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | | | วันที่ 30 ก.ค. 62 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายภุชณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายสิทธิชัย,นายอนุสรณ์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายสถาพร,นายธนิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง วันที่ 1 ส.ค. 62						
2	แก๊ซจูดร่อน Dis ชั่วคราวในช.โรงรับจำนำ						
3	KCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA	-	L=3.7MW.
4	KCA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA	-	L=8.0MW.
5	ย้ายโหนด KCA8 บางส่วนไปจ่ายจาก KCA6						
6	Dis สะพานสุดใจ	ปลด	สับ		กจ.		DIS ฝั่งร้าน7/11
7	KCA06S-13	ปลด	สับ		กจ.		DIS สะพานสุดใจ
8	Dis ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหนดบัสเตอร์)		กจ.		DIS ในช.โรงรับจำนำ
9	ให้คง Manual KCA6 และ KCA8 ไว้ขณะแก๊ซจูดร่อน Dis ชั่วคราวในช.โรงรับจำนำ						
10	แจ้งกฟจ.กจ.แก๊ซจูดร่อน Dis ชั่วคราวในช.โรงรับจำนำ ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงที่1							
11	เมื่อชุดปฏิบัติงาน แก๊ซจูดร่อน Dis ชั่วคราวในช.โรงรับจำนำ แล้วเสร็จพร้อมย้ายโหนดกลับ						
12	ย้ายโหนด KCA8 บางส่วนกลับจาก KCA6						
13	Dis ชั่วคราว	ปลด	สับ		กจ.		DIS ในช.โรงรับจำนำ
สิ้นสุด Switching ช่วงที่2							
14	เมื่อชุดปฏิบัติงานพร้อมให้แก๊ซจูดร่อน KCA8S-03 ทางลงหน้าเมือง ต่อ						
15	ย้ายโหนด KCA8 บางส่วนไปจ่ายจาก KCA6						
16	KCA08S-03	สับ	ปลด(ใช้โหนดบัสเตอร์)		กจ.		DIS ทางลงหน้าเมือง
17	ให้คง Manual KCA6 และ KCA8 ไว้ขณะแก๊ซจูดร่อน KCA8S-03 ทางลงหน้าเมือง						
18	แจ้งกฟจ.กจ.แก๊ซจูดร่อน KCA8S-03 ทางลงหน้าเมือง ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงที่3							
19	เมื่อชุดปฏิบัติงาน แก๊ซจูดร่อน KCA8S-03 ทางลงหน้าเมือง แล้วเสร็จพร้อมย้ายโหนดกลับ						
20	ย้ายโหนด KCA8 บางส่วนกลับจาก KCA6						
21	KCA08S-03	ปลด	สับ		กจ.		DIS ทางลงหน้าเมือง

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
สิ้นสุด Switching ช่วงที่4							
22	เมื่อชุดปฏิบัติงานพร้อมให้แก้ไขจุดร้อน SF6 ชั่วคราวร้านเจ๊อ่า ทำน้ำ ต่อ						
23	ย้ายโหลด KCA8 บางส่วนไปจ่ายจาก KCA6						
24	SF6 ชั่วคราว	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กจ.		SF6 ร้านเจ๊อ่า ทำน้ำ
25	ให้คอง Manual KCA6 และ KCA8 ไว้ขณะแก้ไขจุดร้อน SF6 ชั่วคราวร้านเจ๊อ่า ทำน้ำ						
26	แจ้งกฟภ.กจ.แก้ไขจุดร้อน SF6 ชั่วคราวร้านเจ๊อ่า ทำน้ำ ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงที่5							
27	เมื่อชุดปฏิบัติงาน แก้ไขจุดร้อน SF6 ชั่วคราวร้านเจ๊อ่า ทำน้ำ แล้วเสร็จพร้อมย้ายโหลดกลับ						
28	ย้ายโหลด KCA8 บางส่วนกลับจาก KCA6						
29	SF6 ชั่วคราว	ปลด	สับ		กจ.		SF6 ร้านเจ๊อ่า ทำน้ำ
สิ้นสุด Switching ช่วงที่6							
30	เมื่อชุดปฏิบัติงานพร้อมให้แก้ไขจุดร้อน DMA 05S-06 เขาปูน ต่อ						
31	ย้ายโหลด KCA8 บางส่วนไปจ่ายจาก KCA6						
32	DMA05S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กจ.		SF6 เขาปูน
33	ให้คอง Manual KCA6 และ KCA8 ไว้ขณะแก้ไขจุดร้อน DMA 05S-06 เขาปูน						
34	แจ้งกฟภ.กจ.แก้ไขจุดร้อน DMA 05S-06 เขาปูน ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงที่7							
35	เมื่อชุดปฏิบัติงาน แก้ไขจุดร้อน DMA 05S-06 เขาปูน แล้วเสร็จพร้อมย้ายโหลดกลับ						
36	ย้ายโหลด KCA8 กลับจาก KCA6						
37	DMA05S-06	ปลด	สับ		กจ.		SF6 เขาปูน
38	Dis สะพานสุดใจ	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS ผังร้าน7/11
39	KCA06S-13	สับ	ปลด		กจ.		DIS สะพานสุดใจ
40	KCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- -
41	KCA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- -
สิ้นสุด Switching วันที่ 1 ส.ค. 62							
42	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิชชิง วันที่ 2 ส.ค. 62						
43	แก้ไขจุดร้อน KCA 10S-02 หน้าเทคนิคกาญจนบุรี						
44	KB-KT1A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
45	KCA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- L=2.1MW.
46	KCA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- L=2.0MW.
47	ย้ายโหลด KCA10 บางส่วนไปจ่ายจาก KCA7						
48	KCA01S-05	ปลด	สับ		กจ.		DIS ตรงข้ามเขาพูนราง (Loop line 7-10
49	KCA10S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS หน้าเทคนิคกาญจนบุรี
50	ให้คอง Manual KCA7 และ KCA10 ไว้ขณะแก้ไขจุดร้อน KCA 10S-02 หน้าเทคนิคกาญจนบุรี						
51	แจ้งกฟภ.กจ.แก้ไขจุดร้อน KCA 10S-02 หน้าเทคนิคกาญจนบุรี ได้						

